

**“МАКУЛДАШЫЛДЫ”**  
Кыргыз Республикасынын Ички  
иштер министрлигинин Жол  
кыймылынын коопсуздугун  
камсыздоо Башкы  
башкармалыгынын башчысы  
Ж.М. Джоробеков  
“ ” октябрь 2024-ж.



**“БЕКТЕМИН”**  
“Кыргыз темир жолу” УК”  
Мамлекеттик ишканасынын  
Башкы директорунун биринчи  
орун басары-башкы инженер  
Р.М. Спасский  
“ ” октябрь 2024-ж.



“Балыкчы-Кочкор” темир жолунун 37-44 км аралыгында жардыруу  
иштеринин биринчи фазасында “Балыкчы-Кочкор” автомобиль жолунун  
39км -42 км аралыгын жабуу  
**ГРАФИГИ**

№	Апта күндөрү	Жол жабуу убактысы, саат	Автомобиль жол кыймылынын убактысы
1	Дүйшөмбү	8.00 – 17.30	17.30-8.00
2	Шаршемби	8.00 – 17.30	17.30-8.00
3	Жума	8.00 – 17.30	17.30-8.00

Жолду жабуу 16-октябрь 2024-ж. башталып, жол жабуу Схемасына  
ылайык 1 ай аралыкта жүргүзүлөт.

Заказчы тарап:  
“Кыргыз темир жолу” УК” МИнин  
Капиталдык курулуш башкармалыгынын  
башчысы

Р.А. Жумабаев

Башкы подрядчы тарап:  
“Көпүрө куруучулар отряды” МИнин  
директорунун орун басары

Р.Е. Макеев